



Projekta rīcību ietekmes monitoringa veikšanas laika plāns

3.pielikums

Aktivitāte/monitoringa veikšanas gads un mēnesis	2014.gads					2015.gads					2016.gads					2017.gads					2018.gads																	
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5				
Projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitorings																																	Kopā	Piezīmes Nr.				
1. Ekosistēmas dzīvotnes nodrošinājuma un produktivitātes funkciju monitorings																																						
1.1. Infrastruktūras ierīkošanas radītās antropogēnās slodzes uz zemsedzi monitorings													1																							1	10	
													1														1								1	4		
1.2. Biotopu stāvokļa monitorings													1													1								1	4	Nr.1		
1.3. Tūrisma infrastruktūras funkcionālās kvalitātes monitorings																																						
1.4. Tūrisma infrastruktūras vizuālās kvalitātes monitorings																																						
1.5. Apmeklētāju plūsmas skaitlisko izmaiņu monitorings Projekta darbības laikā																																						
2. Ekosistēmas regulatorās funkcijas monitorings																																						
2.1. Priekškāpas nostiprināšanas pasākumu efektivitātes monitorings																																						
2.2. Krasta erozijas monitorings																																						
Projekta rīcību sociālekonomiskās ietekmes t.sk. uz pilotteritorijām un to tuvāko apkārtni monitorings																																						
1. Objekta apmeklētāju plūsmas apjoma izmaiņu monitorings																																						
2.1. Tūrisma objekta popularitātes neklātienēs monitorings																																						
2.2. Tūrisma objekta popularitātes klātienēs monitorings																																						
3. Infrastruktūras izveidošanas pienesums reģionālajai ekonomikai																																						
4. Iepirkumu radītā pienesuma ekonomikai monitorings																																						
5. 1. Reģionālo ekonomisko rādītāju (RER) izvēles monitorings																																						
5. 2. Reģionālo ekonomisko rādītāju (RER) monitorings																																						
6. Arvalstu pieredzes apmaiņas un adaptācijas Latvijai efektivitātes monitorings																																						
7. Ārējās komunikācijas efektivitātes monitorings																																						

Apzīmējumi:

Saulkrastu pilotteritorija, "1" datu ievākšanas/analīzes veikšanas reizes	1
Jaunkemeru pilotteritorija, "1" datu ievākšanas/analīzes veikšanas reizes	1
Monitoringa veikšana nav tieši saistīta ar konkrētu pilotteritoriju	1
Vidustērmiņa ziņojuma ziņošanas perioda beigu mēnesis	
1.monitoringa ziņojuma (1st Report on the monitoring of the impacts of the Project actions, 1st Report on socio-economic impact monitoring)	
sagatavošanas termiņa mēnesis	
2.monitoringa ziņojuma (2nd Report on the monitoring of the impacts of the Project actions, 1nd Report on socio-economic impact monitoring)	
sagatavošanas termiņa mēnesis	

Piezīmes:

Nr.1 - 2018.gada datu ievākšanu veic tikai tad, ja būs sākusies vēģetācijas sezona

Nr.2 - sūdzību un ziņojumu apkopošanas reizes

Nr.3 - datu ievākšanas reizes var atšķirties un ir atkarīgas no mēriekārtu tehnoloģiskajām prasībām, datu ieguves laiks tiek precizēts pēc mēriekārtu iepirkšanas un ekspluatācijas uzsākšanas

Nr.4 - monitorings tiek veikts tikai tad, ja tiek saņemtas ekspertu rekomendācijas priekškāpu nostiprināšanas pasākumu veikšanai un/vai darbi tiek veikti

Nr.5 - datu ieguves un ziņojumu sagatavošanas laiks tiek precizēts pēc metodikas izstrādes

Nr.6 - pirmā monitoringa reize tiek precizēta vidustērmiņa ziņojuma sagatavošanas laikā, kad ir precizēts rīcību ieviešanas grafiks un ar tiem saistīto iepirkumu līgumu izpildes laiki

Nr.7 - atbilstoši komunikācijas stratēģijā noteiktajam (http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/publikācijas/komunikācijas_stratēģija/)