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Ievads 

 

 

 

 

Projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas 

pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi) (turpmāk – Projekts) ietekmes monitoringa vadlīnijas (turpmāk – Projekta 

monitoringa vadlīnijas) ir izstrādātas ar mērķi noteikt sistēmu, kā konstatēt, novērtēt un 

pastāvīgi uzraudzīt Projekta ieviešanas progresu un Projekta rīcību ietekmes, lai iegūtu 

savlaicīgu informāciju par Projekta ieviešanas sekmēm attiecībā pret Projektā 

izvirzītajiem mērķiem un savlaicīgi prognozētu iespējamos riskus un pieņemtu lēmumus 

to novēršanai.   

Projekta rīcību ietekmes monitoringa mērķi ir:  

 uzraudzīt Projekta rīcību ietekmi (t.sk. sociālekonomisko ietekmi), lai novērtētu 

Projekta pasākumu īstenošanas sekmīgumu; 

 izvērtēt konstatēto Projekta rīcību ietekmi (t.sk. sociālekonomisko ietekmi), lai 

noteiktu, kā rīcību īstenošana ir veicinājusi Projekta mērķu sasniegšanu; 

 nodrošināt savlaicīgu risku apzināšanu, kas saistīti ar Projekta aktivitātēm. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, plānots: 

 veikt Projekta rīcību ietekmes (t.sk. sociālekonomisko ietekmes) monitoringu saskaņā 

ar Projekta monitoringa vadlīnijām; 

 salīdzināt identificētās ietekmes ar Projekta monitoringa vadlīnijās noteiktajiem 

indikatoriem; 

 sagatavot pārskata ziņojumus, balstoties uz monitoringa rezultātiem saskaņā ar 

Projekta ieviešanas darba plānu. 
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Projekta ieviešanas progresa uzraudzības 

monitorings 

 

 

 

 

Projekta ieviešanas atbilstības novērtējums tiek veikts saskaņā ar Projekta Darba 

plāna (Dokuments: Project work plan for LIFE Ecosystem Services) laika grafiku, tajā 

paredzamajiem nodevumiem un rīcību ieviešanas indikatoriem, kas ļauj novērtēt rīcību 

ieviešanas kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Monitorings rīcību nodevumiem un to 

budžeta izlietojumam tiek realizēts ar Projekta atskaitēm, Projekta uzraudzības grupas 

izveidi un darbību, regulārām Projekta darbinieku sanāksmēm un atskaitēm, kā arī ar 

ikdienas Projekta uzraudzību.   

Prioritizējot Projekta rīcības, ir veikts Projekta ieviešanas monitoringa loģiskais 

izvērtējums tiem Projektā izvirzītajiem mērķiem, kuri nodrošina augstākā līmeņa 

Projekta rīcību mērķu sasniegšanu, tādējādi nosakot visa Projekta būtiskākās rīcības 

(sk.1.tabulu).   

Projekta rīcību ieviešanas prioritāšu izvērtējums 

1.tabula 

Prioritātes līmenis Rīcība Saistītās rīcības Pakārtotās rīcības 

I – rīcības, kas 

svarīgas projekta 

inovācijai un 

virsmērķu sasniegšanai 

D3 D4, A3 D1, D2, A1, D5 

D4 A4, A5, B1 B4, A2, C1, C2 

B5 B1, B2, B4 B3, A2 

II – rīcības, kas 

svarīgas projekta 

mērķu sasniegšanai 

B4 A5, B3 A2 

C1, C2 B4, D4 A1, A4 

III – rīcības, kas 

svarīgas Projekta 

ieviešanas darba 

efektivitātei 

E1 A1, A4, D4 E2, E3 

Projekta sākuma stadijā, izvērtējot ieviešamo rīcību mērķus, veicamos uzdevumus 

ir identificēti riski, kas izriet no Projekta komandas kvalitatīvā pašnovērtējuma (rīcība 

A1). Atkārtots pašnovērtējums ir veicams periodiski ne retāk kā 1x 6 mēnešos, lai 

monitorētu pašnovērtējumā identificētos riskus un izvērtētu to novēršanai pielietoto 

metožu efektivitāti. Veicams arī Projekta menedžmenta pašnovērtējums, kura anketa 

skatāma 4.pielikumā.  Projekta ieviešanas progresa riski tiek identificēti 1 x ceturksnī 

līdz ar Projekta ceturkšņa progresa atskaitēm, kas tiek iesniegtas Projekta koordinējošā 

partnera Dabas aizsardzības pārvaldes, Projektu uzraugošajai struktūrvienībai. Tiešie 

riski, kas rodas no Projekta rīcību ieviešanas un būtiskākie ārējie riski Projekta mērķu 

sasniegšanai, kā arī to novēršanas iespējamās metodes ir norādītas 2.tabulā.  
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Identificētie riski, to novēršanas metodes un sasaiste ar veicamo monitoringu  

2.tabula 

Identificētie riski Riska novēršanas metodes Pielietojamās monitoringa 

metodes riska iestāšanās 

noteikšanai 

Tiešie riski, kas rodas no Projekta rīcību ieviešanas 

Iespējama zemsedzes 

pastiprināta nobradāšana 

prototipa izveides laikā 

Saulkrastu pilotteritorijā  

Prototipa izveides 

iepirkuma tehniskajā 

specifikācijā iestrādāt 

konkrētus norādījumus 

darbu veicējiem 

Atbilstoši 1.pielikuma 

1.1.apakšpunktam 

Papildus radītā 

antropogēnā slodze 

pilotteritorijās Projekta 

organizētajos 

publiskajos pasākumos 

(t.sk. talkās)  

Pirms publiskajiem 

pasākumiem pilotteritorijās 

izstrādāt instrukcijas un 

iepazīstināt ar tām 

pasākuma apmeklētājus un 

pastāvīgi uzraudzīt 

pasākuma apmeklētājus 

Atbilstoši 1.pielikuma 1.2. un 

2.2.apakšpunktam 

Antropogēnās slodzes 

pieaugums Saulkrastu 

pilotteritorijā pēc 

prototipa izveides, 

palielinoties objekta kā 

tūrisma mērķa 

pievilcībai 

Apmeklētāju plūsmas 

uzraudzība, ierobežojumu 

noteikšana 

Atbilstoši 1.pielikuma 1.3.,  

1.5.apakšpunktam un 

2.pielikuma 1.punktam 

Būtiskākie ārējie riski, kas var ietekmēt Projekta mērķu sasniegšanu 

Projekta rīcību 

ieviešanas kavēšanās 

finansējuma 

aizkavēšanās dēļ 

Projekta rīcību ieviešanas 

termiņu pārskatīšana 

Regulāro Projektu atskaišu 

sagatavošana; ikdienas 

Projekta ieviešanas uzraudzība 

Lēmējvarai piederošās 

mērķauditorijas 

neieinteresētība pret 

Projektā 

sasniedzamajiem 

mērķiem 

Projekta komunikācijas 

stratēģijas
1
 ieviešana pilnā 

apmērā, nepieciešamības 

gadījumā veicot 

pārskatīšanu 

Komunikācijas stratēģijas 

efektivitātes novērtējuma 

indikatori
1
  

Saulkrastu pilotteritorija 

netiks pievienota dabas 

parkam „Piejūra” 

Projekta ieviešanas laikā 

Saulkrastu pašvaldības 

iesaistīšana priekšlikuma 

sagatavošanā  

Ikdienas Projekta ieviešanas 

uzraudzība 

Zema Projekta rezultātu 

ticamība mērījumu un 

aprēķinu iespējamo 

kļūdu rezultātā un 

ekonomiskā (monetārā) 

Sadarbības uzturēšana ar 

citiem līdzīgiem 

projektiem, pieredzes 

apmaiņa, Projekta 

komandas pašizglītošanās, 

Ikdienas Projekta ieviešanas 

uzraudzība; Projekta 

komandas kvalitatīvais 

pašnovērtējums, pieredzes 

apmaiņa, ekspertu darba 

                                                           
1 http://ekosistemas.daba.gov.lv/ public/lat/publikacijas/ komunikacijas_strategija/   

http://ekosistemas.daba.gov.lv/%20public/lat/publikacijas/%20komunikacijas_strategija/
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Projekta rīcību ietekmes monitorings 

novērtējuma ticamība, 

kas saistīta ar 

dominējošo sabiedrības 

vērtību sistēmu 

Projekta rezultātu monetārā 

datu izteiksme tiek lietota 

tikai kā informatīva sadaļa 

kopējā ekonomiskajā 

novērtējumā, atspoguļojot 

tikai  ekonomisko labumu  

grupas 

 

 

 

 

Projekta rīcību ietekmes monitorings tiks veikts divos virzienos:  

  vērtējot Projekta rīcību ietekmi uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti (rīcība C1);  

  vērtējot Projekta rīcību sociālekonomisko ietekmi t.sk. uz pilotteritorijām un to 

tuvāko apkārtni - Projekta piloteritorijā, Projekta novada/pilsētas teritorijā un/vai 

reģionālā/nacionālā līmenī, kā arī uz Projekta pilotteritorijās identificētajām 

ieinteresētajām pusēm (rīcība C2).  

Projekta rīcību ietekme uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti 

Projekta ieviešanas laikā pilotteritorijās plānots veikt dažādas pilotteritorijas 

ietekmējošas darbības: Prototipa dabas dizaina parka izveide Saulkrastu pilotteritorijā, 

teritoriju sakopšanas, biotopu dabiskošanas, apmeklētāju plūsmas regulācijas darbu 

talkas u.c.. Šīs aktivitātes tieši iedarbojas uz pilotteritoriju ekosistēmām, tādēļ 

nepieciešams veikt to radītās ietekmes monitoringu.  

Paredzēts, ka Projekta ieviešanas laikā tiek noteikta ne tikai pilotteritoriju 

ekosistēmu un to pakalpojumu labumu ekonomiskā izteiksme, bet arī tiek aktivizēti 

(sabiedrību) sociāli izglītojošie faktori, kas palīdz izprast dabas sniegto pakalpojumu 

vērtību un novērtēt, ne tikai to monetāro vērtību, bet arī veicina citu jēdzienu izpratni, 

proti – tiek izprasta dabai piemītošā vērtība un tās daudzdimensionālitāte. Projekta rīcību 

monitoringa mērījumi var kvantitatīvi norādīt uz kāda biofizikāla lieluma izmaiņām 

(piemēram, zemsedzes apaugums utml.), bet datu un budžeta ierobežojuma dēļ, Projektā 

nebūs iespējams ticami novērtēt citu Projekta rīcību radīto mijiedarbības rādītāju 

kvalitatīvo ietekmi uz konkrēto indikatoru. Tāpēc, vērtējot Projekta rīcību ietekmi uz 

pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti, tiek identificēta mijiedarbība arī ar Projekta 

sociālekonomiskās ietekmes indikatīvajiem rādītājiem, ko iespējams konstatēt sinerģijas 

pazīmju veidā. Īpaši tas attiecas uz Projekta sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu 

piekrastes kāpu biotopu stāvoklim, dabas dizaina parkam, nodrošinājuma un kultūras 

pakalpojumiem, kā arī inovācijai un izglītības produktivitātei. 

Projekta rīcību ietekmes uz pilotteritoriju ekosistēmu kvalitāti monitoringa 

ieviešanas plāns redzams 1.pielikumā (pievienots šīm vadlīnijām atsevišķi 

Annex_1_Annex_2_Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf).  
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Projekta rīcību sociālekonomiskā ietekme t.sk. uz pilotteritorijām 

un to tuvāko apkārtni 

Projekta sociālekonomiskās ietekmes noteikšana ir apgrūtināta, jo daudzi Projekta 

rezultāti realizēsies un tiks izmantoti ilgtermiņā arī pēc Projekta noslēguma, kad to 

uzskaitījums un atainojums Projekta ietvaros vairs nav iespējams. Projekta 

sociālekonomiskās ietekmes monitoringam izvirzīti tādi kritēriji, kuri gan tiks ietekmēti, 

gan ir nomērāmi Projekta darbības periodā. Projekta publiskās aktivitātes ietekmēs 

apkārtnes iedzīvotāju zināšanu un atbildības līmeni, pilotteritoriju atpazīstamību un 

popularitāti, kā arī vietējo tūrismu un uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta sociāleonomiskās ietekmes novērtēšana ir būtiska ne tikai, lai novērtētu 

Projekta konkrētās rīcības ieviešanas veiksmīgumu (piemēram, iedzīvotāju 

apmierinātības vērtējums par dabas dizaina parku, skat. 2.pielikumā), bet arī, lai 

novērtētu Projektā izvirzīto virsmērķu sasniegšanu. Piemēram, jaunas sistēmas izveide 

ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskajai novērtēšanai teritorijas plānošanā ir cieši 

saistīta ar reģionālo ekonomisko rādītāju izvēles kopu un mērķauditorijas izglītošanu, 

jeb tās aktīva līdzdarbība veido līdz šim vēl nezināmu informācijas lauku. Tāpat, 

izveidotais zaļās uzņēmējdarbības tīkls spēj pat reģionālā kontekstā izmainīt Projekta 

rīcības sociālekonomisko un kultūras novērtējumu uz infrastruktūras saimnieciskās 

darbības ietekmi. 

Tā kā pašlaik Latvijas tautsaimniecībai nav izstrādāts pietiekami komplekss 

makroekonometriskais modelis, kas būtu pielietojams daudzveidīgu vadības lēmumu 

(proti, ekosistēmas pakalpojumu novērtējuma pieejas) pamatošanā, un ir tikai atsevišķi 

modeļi, kas paredzēti kādu konkrētu tautsaimniecības aspektu modelēšanai (kuru 

izmantošana nav iespējama datu trūkuma dēļ), tad 2.pielikumā tiek akcentēti tikai 

makroekonomisko aspektu svarīgākie rādītāji – iekšzemes kopprodukts (IKP) un tā 

struktūra, nodarbinātība, pakalpojumu cenas un atalgojums Saulkrastu pilotteritorijā, kā 

arī pašvaldības budžets, uzņēmējdarbības rādītāji. Tāpēc, lai izvēlētos noteiktu reģionālo 

ekonomisko rādītāju kopu, kas atbilst Projekta mērķiem tiks papildu vērtēti tādi rādītāji 

kā izglītotie iedzīvotāji un demokrātiska lēmuma pieņemšanas procesā iesaistīto 

iedzīvotāju skaits. Projekta noslēguma novērtējuma ietvaros tiks salīdzināti Jaunķemeru 

pilotteritorijas un Saulkrastu pilotteritorijas sasniegto vides rādītāju dati. 

Visi Projekta galvenie mērķi un uzdevumi tieši vai pastarpināti ir saistīti ar 

cilvēces labklājību, ko Projekts cenšas īstenot ar ekosistēmu pakalpojumu pieejas 

līdzsvaru starp 3 pīlāriem – 1.ekonomiskais (pārticība, ko nosaka ar IKP un cenu 

indeksu indikatoriem), 2.sociālais (labklājība, ko nosaka ar apmierinātības, drošības, 

izglītības, bezdarba mērījumiem) un 3.ekoloģiskais (vides ilgtspējība, ko mēra ar 

apkārtējās vides noturības (resilience) biofizikālajiem mērījumiem (skat.1.pielikumu). 

Atzīmējams, ka tādi sociālekonomiskie efekti kā kultūra un demokrātija ir visgrūtāk 

izmērāmie labklājības rādītāji. 

Projekta rīcību sociālekonomiskās ietekmes t.sk. uz pilotteritorijām un to tuvāko 

apkārtni monitoringa ieviešanas plāns redzams 2.pielikumā (pievienots šīm vadlīnijām 

atsevišķi Annex_1_Annex_2_Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf). 
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Projekta rīcību ietekmes monitoringa veikšanas laika plāns redzams 3.pielikumā 

(pievienots šīm vadlīnijām atsevišķi 

Annex_3_Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf). 

 

Projekta ietekmes monitoringa vadlīnijas ir pārskatāmas pēc vajadzības, bet ne 

retāk kā vienu reizi gadā.  

 

Projekta ietekmes monitoringa ziņojumi sagatavojami saskaņā ar Projekta 

ieviešanas laika grafiku uz 2016.gada 1.oktobri un 2018.gada 2.februāri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


