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Projekta ,,Ekosistemu un to sniegto pakalpojumu novertéjuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidibas aizsardziba un parvaldiba” (LIFE Ekosistému
pakalpojumi) (turpmak — Projekts) ietekmes monitoringa vadlinijas (turpmak — Projekta
monitoringa vadlinijas) ir izstradatas ar mérki noteikt sistému, ka konstatet, novertét un
pastavigi uzraudzit Projekta ievieSanas progresu un Projekta ricibu ietekmes, lai iegtitu
savlaicigu informaciju par Projekta ievieSanas sekmém attieciba pret Projekta
izvirzitajiem mérkiem un savlaicigi prognozetu iesp&jamos riskus un pienemtu lémumus
to noversanai.

Projekta ricibu ietekmes monitoringa mérki ir:

e Uzraudzit Projekta ricibu ietekmi (t.sk. socialekonomisko ietekmi), lai novertétu
Projekta pasakumu TstenoSanas sekmigumu;

e izvertét konstatéto Projekta ricibu ietekmi (t.sk. socialekonomisko ietekmi), lai
noteiktu, ka ricibu IstenoSana ir veicinajusi Projekta mérku sasniegSanu;

e nodroS$inat savlaicigu risku apzinasSanu, kas saistiti ar Projekta aktivitateém.

Lai sasniegtu izvirzitos mérkus, planots:

o veikt Projekta ricibu ietekmes (t.sk. socialekonomisko ietekmes) monitoringu saskana
ar Projekta monitoringa vadlinijam;

e salidzinat identificétas ietekmes ar Projekta monitoringa vadlinijas noteiktajiem
indikatoriem;

e sagatavot parskata zinojumus, balstoties uz monitoringa rezultatiem saskanpa ar
Projekta ievieSanas darba planu.
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Projekta ievieSanas progresa uzraudzibas

monitorings

Projekta ievieSanas atbilstibas noveértéjums tiek veikts saskana ar Projekta Darba
plana (Dokuments: Project work plan for LIFE Ecosystem Services) laika grafiku, taja
paredzamajiem nodevumiem un ricibu ievieSanas indikatoriem, kas lauj novertét ricibu
ievieSanas kvantitativos un kvalitativos raditajus. Monitorings ricibu nodevumiem un to
budzeta izlietojumam tiek realizéts ar Projekta atskaiteém, Projekta uzraudzibas grupas
izveidi un darbibu, regularam Projekta darbinieku sanaksmém un atskaitém, ka ar1 ar
ikdienas Projekta uzraudzibu.

Prioritiz&jot Projekta ricibas, ir veikts Projekta ievieSanas monitoringa logiskais
izveértejums tiem Projekta izvirzitajiem meérkiem, kuri nodroSina augstaka limena
Projekta ricibu meérku sasniegSanu, tadgjadi nosakot visa Projekta biitiskakas ricibas
(sk.1.tabulu).

Projekta ricibu ievieSanas prioritasu izvértéjums

1.tabula

Prioritates Iimenis Riciba Saistitas ricibas Pakartotas ricibas
| - ricibas, kas D3 D4, A3 D1, D2, Al, D5
svarigas projekta D4 A4, A5, B1 B4, A2,C1, C2
inovacijai un BS B1,B2, B4 B3, A2
virsmérku sasniegSanai
Il - ricibas, kas B4 A5, B3 A2

C1,C2 B4, D4 Al, Ad

svarigas projekta

mérku sasniegSanai
I — ricibas, kas El Al, A4, D4 E2, E3
svarigas Projekta

ievieSanas darba
efektivitatel

Projekta sakuma stadija, izvertgjot ievieSamo ricibu méerkus, veicamos uzdevumus
ir identificéti riski, kas izriet no Projekta komandas kvalitativa pasnovértgjuma (riciba
Al). Atkartots pasnovértéjums ir veicams periodiski ne retak ka 1x 6 méneSos, lai
monitorétu pasnoveért§juma identificétos riskus un izveértétu to novérSanai pielietoto
metozu efektivitati. Veicams ari Projekta menedZmenta paSnoveértéjums, kura anketa
skatama 4.pielikuma. Projekta ievieSanas progresa riski tiek identificéti 1 x ceturksni
lidz ar Projekta ceturkSnpa progresa atskaiteém, kas tiek iesniegtas Projekta koordingjosa
partnera Dabas aizsardzibas parvaldes, Projektu uzraugo$ajai struktiirvienibai. TieSie
riski, kas rodas no Projekta ricibu ievieSanas un biitiskakie argjie riski Projekta mérku
sasniegSanai, ka ar1 to noveérSanas iesp&jamas metodes ir noraditas 2.tabula.
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Identificetie riski, to novérs§anas metodes un sasaiste ar veicamo monitoringu

2.tabula

Identificétie riski

Riska novérsanas metodes | Pielietojamas monitoringa
metodes riska iestasanas

noteikSanai
Tiesie riski, kas rodas no Projekta ricibu ievieSanas

Iespéjama  zemsedzes | Prototipa izveides | Atbilstosi 1.pielikuma
pastiprinata nobradasana | iepirkuma tehniskaja | 1.1.apakspunktam

prototipa izveides laika | specifikacija iestradat

Saulkrastu pilotteritorija | konkr&tus noradijumus

darbu veicgjiem

Papildus radita | Pirms publiskajiem | Atbilstosi 1.pielikuma 1.2. un
antropogéna slodze | pasakumiem pilotteritorijas | 2.2.apakSpunktam

pilotteritorijas  Projekta

izstradat instrukcijas un

organizétajos iepazistinat ar tam
publiskajos pasakumos | pasakuma apmekl&tajus un
(t.sk. talkas) pastavigi uzraudzit
pasakuma apmekletajus

Antropogénas  slodzes | Apmeklétaju plusmas | Atbilstosi 1.pielikuma 1.3,
pieaugums  Saulkrastu | uzraudziba, ierobezojumu | 1.5.apakSpunktam un
pilotteritorija péc | noteikSana 2.pielikuma 1.punktam
prototipa izveides,
palielinoties objekta ka
tlirisma meérka
pievilcibai

Bitiskakie aréjie riski, kas var ietekmét Projekta merku sasnieg§anu
Projekta ricibu | Projekta ricibu ievieSanas | Regularo Projektu atskaiSu
ievieSanas kaveésanas | terminu parskatiSana sagatavoSana,; ikdienas
finans€juma Projekta ievieSanas uzraudziba

aizkaveéSanas del

Lémgjvarai  piederosas | Projekta komunikacijas | Komunikacijas stratégijas
mérkauditorijas stratégijas’ ievieSana pilna | efektivitates novertéjuma
neieinteresétiba pret | apméra,  nepieciesamibas | indikatorit

Projekta gadijuma veicot

sasniedzamajiem parskatisanu

mérkiem

Saulkrastu pilotteritorija | Saulkrastu pasvaldibas | Ikdienas Projekta ievieSanas
netiks pievienota dabas | iesaistiSana  priekslikuma | uzraudziba

parkam ,Piejiira” | sagatavosana

Projekta ievieSanas laika

Zema Projekta rezultatu
ticamiba mérjjumu un
aprekinu iesp&jamo
klidu  rezultata  un
ekonomiska (monetara)

Sadarbibas uzturéSana ar | Ikdienas Projekta ievieSanas

citiem [idzigiem | uzraudziba; Projekta
projektiem, pieredzes | komandas kvalitativais
apmaina, Projekta | pasnovertgjums, pieredzes

komandas paSizglitoSanas, | apmaina, ekspertu  darba

' http://ekosistemas.daba.gov.lv/ public/lat/publikacijas/ komunikacijas _strategija
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noveértgjuma  ticamiba, | Projekta rezultatu monetara | grupas

kas saistita ar | datu izteiksme tiek lietota
domingjoSo sabiedribas | tikai ka informativa sadala
vertibu sistemu kopgja ekonomiskaja

novertéjuma, atspogulojot
tikai ekonomisko labumu

Projekta ricibu ietekmes monitorings

Projekta ricibu ietekmes monitorings tiks veikts divos virzienos:

o vertgjot Projekta ricibu ietekmi uz pilotteritoriju ekosistému kvalitati (riciba C1);

e vertgjot Projekta ricibu socialekonomisko ietekmi t.Sk. uz pilotteritorijam un to
tuvako apkartni - Projekta piloteritorija, Projekta novada/pils€tas teritorija un/vai
regionala/nacionala limeni, ka ari uz Projekta pilotteritorijas identificétajam
ieinteres€tajam pusém (riciba C2).

Projekta ricibu ietekme uz pilotteritoriju ekosistemu kvalitati

Projekta ievieSanas laika pilotteritorijas planots veikt dazadas pilotteritorijas
ietekméjoSas darbibas: Prototipa dabas dizaina parka izveide Saulkrastu pilotteritorija,
teritoriju sakopsanas, biotopu dabiskoSanas, apmeklétaju plismas regulacijas darbu
talkas u.c.. Sis aktivitates tie§i iedarbojas uz pilotteritoriju ekosistemam, tadg]
nepiecieSams veikt to raditas ietekmes monitoringu.

Paredzéts, ka Projekta ievieSanas laika tiek noteikta ne tikai pilotteritoriju
ekosistému un to pakalpojumu labumu ekonomiska izteiksme, bet ari tiek aktivizéti
(sabiedribu) sociali izglitojosie faktori, kas palidz izprast dabas sniegto pakalpojumu
vertibu un novertét, ne tikai to monetaro vertibu, bet ar1 veicina citu jédzienu izpratni,
proti — tiek izprasta dabai piemitosa vértiba un tas daudzdimensionalitate. Projekta ricibu
monitoringa m&rjumi var kvantitativi noradit uz kada biofizikala lieluma izmainam
(pieméram, zemsedzes apaugums utml.), bet datu un budzeta ierobeZojuma dél, Projekta
nebiis iesp&ams ticami novertét citu Projekta ricibu radito mijiedarbibas raditaju
kvalitativo ietekmi uz konkréto indikatoru. Tapéc, vertgjot Projekta ricibu ietekmi uz
pilotteritoriju ekosistemu kvalitati, tiek identificéta mijiedarbiba ari ar Projekta
socialekonomiskas ietekmes indikativajiem raditajiem, ko iesp&jams konstatét sinergijas
pazimju veida. Ipasi tas attiecas uz Projekta socialekonomiskas ietekmes novertgjumu
piekrastes kapu biotopu stavoklim, dabas dizaina parkam, nodro$inajuma un kultiiras
pakalpojumiem, ka ar7 inovacijai un izglitibas produktivitatei.

Projekta ricibu ietekmes uz pilotteritoriju ekosistemu kvalitati monitoringa
ievieSanas plans redzams l.pielikuma (pievienots S$im vadlinijam atseviski
Annex_1 Annex_2_Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf).
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Projekta ricibu socialekonomiska ietekme t.sk. uz pilotteritorijam
un to tuvako apkartni

Projekta socialekonomiskas ietekmes noteikSana ir apgriitinata, jo daudzi Projekta
rezultati realizésies un tiks izmantoti ilgtermina ari péc Projekta nosléguma, kad to
uzskaitljums un atainojums Projekta ietvaros vairs nav iesp&jams. Projekta
socialekonomiskas ietekmes monitoringam izvirziti tadi kriteriji, kuri gan tiks ietekméti,
gan ir nomerami Projekta darbibas perioda. Projekta publiskas aktivitates ietekmes
apkartnes iedzivotaju zinaSanu un atbildibas Iimeni, pilotteritoriju atpazistamibu un
popularitati, ka ar1 vietgjo tirismu un uznémeéjdarbibas vidi.

Projekta socialeonomiskas ietekmes novértésana ir butiska ne tikai, lai novertétu
Projekta konkrétas ricibas ievieSanas veiksmigumu (pieméram, iedzivotaju
apmierinatibas veérté§jums par dabas dizaina parku, skat. 2.pielikuma), bet ari, lai
novertétu Projekta izvirzito virsmérku sasniegSanu. Pieméram, jaunas sist€mas izveide
ekosisttmu pakalpojumu ekonomiskajai novert€Sanai teritorijas planoSana ir ciesi
saistita ar regionalo ekonomisko raditaju izvéles kopu un mérkauditorijas izglitosanu,
jeb tas aktiva lidzdarbiba veido Iidz §im v@l nezinamu informacijas lauku. Tapat,
izveidotais zalas uznémgjdarbibas tikls spgj pat regionala konteksta izmainit Projekta
ricibas socialekonomisko un kultliras noveért§jumu uz infrastruktiiras saimnieciskas
darbibas ietekmi.

Ta ka paslaik Latvijas tautsaimniecibai nav izstradats pietiekami komplekss
makroekonometriskais modelis, kas biitu pielietojams daudzveidigu vadibas [€mumu
(proti, ekosistémas pakalpojumu noveértéjuma pieejas) pamatoSana, un ir tikai atseviski
modeli, kas paredzeti kadu konkrétu tautsaimniecibas aspektu modeléSanai (kuru
izmantoSana nav iesp&jama datu trikuma dé&l), tad 2.pielikuma tiek akcentéti tikai
makroekonomisko aspektu svarigakie raditaji — iek$zemes kopprodukts (IKP) un ta
struktiira, nodarbinatiba, pakalpojumu cenas un atalgojums Saulkrastu pilotteritorija, ka
ar paSvaldibas budzets, uznémgjdarbibas raditaji. Tapec, lai izveletos noteiktu regionalo
ekonomisko raditaju kopu, kas atbilst Projekta mérkiem tiks papildu vertéti tadi raditaji
ka izglitotie iedzivotaji un demokratiska 1émuma pienemsSanas procesa iesaistito
iedzivotaju skaits. Projekta nosléguma novertejuma ietvaros tiks salidzinati Jaunkemeru
pilotteritorijas un Saulkrastu pilotteritorijas sasniegto vides raditaju dati.

Visi Projekta galvenie mérki un uzdevumi tieSi vai pastarpinati ir saistiti ar
cilvéces labklajibu, ko Projekts cenSas istenot ar ekosistému pakalpojumu pieejas
lidzsvaru starp 3 pilariem — l.ekonomiskais (particiba, ko nosaka ar IKP un cenu
indeksu indikatoriem), 2.socialais (labklajiba, ko nosaka ar apmierinatibas, drosibas,
izglitibas, bezdarba mérijumiem) un 3.ekologiskais (vides ilgtspgjiba, ko mera ar
apkartgjas vides noturibas (resilience) biofizikalajiem mérjjumiem (skat.l.pielikumu).
Atzim€jams, ka tadi socialekonomiskie efekti ka kulttira un demokratija ir visgrutak
izmeramie labklajibas raditaji.

Projekta ricibu socialekonomiskas ietekmes t.Sk. uz pilotteritorijam un to tuvako
apkartni monitoringa ievieSanas plans redzams 2.pielikuma (pievienots §1m vadlinijam
atseviski Annex_1_Annex_2_ Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf).
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Projekta ricibu ictekmes monitoringa veikSanas laika plans redzams 3.piclikuma
(pievienots §Tm vadlinijam atseviski
Annex_3_Project_impact_monitoring_guidelines_14.09.2015.pdf).

Projekta ietekmes monitoringa vadlinijas ir parskatamas péc vajadzibas, bet ne
retak ka vienu reizi gada.

Projekta ietekmes monitoringa zinojumi sagatavojami saskana ar Projekta
ieviesanas laika grafiku uz 2016.gada 1.oktobri un 2018.gada 2.februari.



